

Приложение  
к приказу Департамента  
ОКИС от 21.04.2022 № 304

**План «Дорожная карта» по переводу «несправляющихся» школ, находящихся в благоприятных социальных условиях, но показывающих низкие образовательные результаты, в эффективный режим функционирования на 2022-2023 год**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Сроки	Ожидаемые результаты показателя для контроля
1.	Разработка и утверждение плана «Дорожной карты» по переводу «несправляющихся» школ, находящихся в благоприятных социальных условиях, но показывающих низкие образовательные результаты (далее – «несправляющиеся» школы), в эффективный режим функционирования на 2022 год.	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ШНОР в режим эффективного развития	01.03.-30.03.2022	Утвержден план мероприятий
2.	Совещание руководителей по рассмотрению вопроса о результатах идентификации школ, организации работы по взаимодействию «эффективных», «резильентных» и «несправляющихся» школ	Шашкова А.П., замдиректора Департамента ОКИС	24.03.2022	Определена схема взаимодействия школ, даны рекомендации по организации работы

3.	Назначение ответственного лица и муниципального кураторов за сопровождение перевода ПННОР в режим эффективного развития, реализацию муниципального плана	Анисова Н.Г., директор Департамента ОКис	6.04.2022	Назначены ответственные лица
4.	Проведение совещания с руководителями и ответственными за сопровождение перевода ПННОР в режим эффективного развития	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ПННОР в режим эффективного развития	07.04.2022	Даны рекомендации по анализу факторов риска, по составлению программ сопровождение перевода ПННОР в режим эффективного развития
5.	Проведение кураторами индивидуальной консультации с ответственными в ПННОР по анализу факторов риска и проблемных зон на основании результатов идентификации и результатов работы школ	Коробкина О.В., Чуваева Т.В., Дараева П.А., Скоробогатская Н.И., кураторы ПННОР	08.04.2022	Определены рисковые профили
6.	Посещение кураторами ПННОР	Коробкина О.В., Чуваева Т.В., Дараева П.А., Скоробогатская Н.И., кураторы ПННОР	08.04.-25.04.2022	Проведен анализ сайта образовательных организаций, встреча с педагогическими коллективами, проведена корректировка программ сопровождение перевода ПННОР в режим эффективного развития
7.	Участие в областном семинаре «Разработка дорожной карты муниципального образования и программы образовательной организации по переходу в эффективный режим функционирования на 2022	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ПННОР в режим эффективного развития	19.04.2022	Доля ответственных лиц ПННОР, принявших участие в семинаре

	год»				
8.	Проведение кураторами индивидуальных консультаций с ответственными ПНОР по на соответствие требованиям к разработке программ по переходу в эффективный режим функционирования	Коробкина О.В., Чуваева Т.В., Дараева П.А., Скоробогатская Н.И., кураторы ПНОР	19.04.2022-20.04.2022	Рекомендации по составлению программ	
9.	Модернизация плана «Дорожной карты» по переводу «несправляющихся» школ, находящихся в благоприятных социальных условиях, но показывающих низкие образовательные результаты (далее – «несправляющиеся» школы), в эффективный режим функционирования на 2022-2023 годы.	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ПНОР в режим эффективного развития	21.04.2022	Утвержден план мероприятий	
10.	Организация и проведения Дня открытых дверей в центрах «Точка роста» МКОУ СОШ с. Гастелло, МБОУ СОШ № 1 г.Поронайска	Скоробогатская Н.И., Коробкина О.В., кураторы ПНОР	13.05.2022, 10.10-14.10.2022	Доля педагогов ПНОР, принявших участие в Днях открытых дверей	
11.	Организация участия ПНОР в методических мероприятиях различного уровня	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ПНОР в режим эффективного развития	01.09.2022-30.04.2023	Доля педагогов ПНОР, принявших участие в методических мероприятиях	
12.	Рассмотрение вопросов, связанных с ликвидацией пробелов знаний по итогам	Коробкина О.В., Скоробогатская Н.И.,	01.09.2022-03.03.2023	Рекомендации по внедрению эффективных форм и методов работы по предметным областям	

	независимых оценок процедур в ШНОР на предметных РМО	Дараева П.А., Чуваева Т.В., координаторы предметных РМО			
13.	Обобщения опыта лучших педагогических практик «несправляющихся» школ на заседаниях муниципального координационно-методического совета	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ШНОР в режим эффективного развития	01.09.2022-30.04.2023	Доля педагогов ШНОР, обобщивших опыт работы на муниципальном уровне за 2022-2023 учебный год	
14.	Информирование руководителей ШНОР в областных семинарах, вебинарах по результатам вопросов оценки качества образования	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ШНОР в режим эффективного развития	01.09.2022-30.04.2023	Доля педагогов ШНОР, принявших участие в областных мероприятиях	
15.	Организация участия педагогов ШНОР в муниципальных региональных Всероссийских конкурсах, конференциях, педагогических чтениях	Коробкина О.В., Чуваева Т.В., Дараева П.А., Скоробогатская Н.И., кураторы ШНОР	01.09.2022-30.04.2023	Доля педагогов ШНОР, принявших участие, показавших высокие результаты в мероприятиях	
16.	Школа завуча по теме: «Презентация совместной работы эффективных, «резильентных» и «несправляющихся» школ»	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ШНОР в режим эффективного развития	27.10.2022	Определение эффективного опыта работы Рекомендации к обобщению лучшего опыта	
17.	Проведение мониторинга повышения квалификации педагогов ШНОР	Коробкина О.В., Чуваева Т.В., Дараева П.А., Скоробогатская Н.И., кураторы ШНОР	14.11.2022-18.11.2022	Доля педагогов ШНОР, прошедших повышение квалификации через КПК	
18.	Расмотрение результатов реализации программ ШНОР по переходу в эффективный	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода	24.11.2022-30.11.2022	Внесение корректировок в программы на 2023 год	

	режим функционирования за 2022 год (далее - Программы)	ПНОР в режим эффективного развития		
19.	Разработка и утверждение комплекса мер в отношении «несправляющихся» школ с целью повышения качества образовательных результатов	Пашкова А.П., замдиректора Департамента ОКИС	01.12.-09.12.2022 10.03.-30.04.2023	Утвержден комплекс мер
20.	Внесение изменений в план «Дорожную карту» по переводу «несправляющихся» школ, находящихся в благоприятных социальных условиях, но показывающих низкие образовательные результаты (далее – «несправляющиеся» школы), в эффективный режим функционирования на 2022-2023 годы.	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ПНОР в режим эффективного развития	10.12.2022	Утверждены изменения
21.	Проведение итоговой педагогической конференции по итогам работы ПНОР	Коробкина О.В., ответственный за сопровождение перевода ПНОР в режим эффективного развития	20.08.2023	Определение основных направлений развития ПНОР в 2023-2024 учебном году