

Приложение
к приказу МКОУ СОШ с.Малиновка
от 31.01.2022 №10-ОД

и.о. директора школы
Вадираско Г.В.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по проведению Капитального ремонта спортивного зала МКОУ СОШ с. Малиновка

Наименование объекта капитального ремонта в соответствии с утвержденной проектной документацией	Срок выполнения работ в соответствии с утвержденной проектной документацией	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ с. Малиновка	65 дней	Подписание соглашения между Администрацией Поронайского городского округа и Министерством образования Сахалинской области	до 07.02.2022 г.	МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики Поронайского городского округа»	
		Проведение конкурсных процедур	до 07.03.2022г.	Департамент образования, культуры и спорта Администрации	Размещено извещение об

				<p>Поронайского городского округа, Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа</p>	<p>осуществлении закупки</p>
		<p>Заключение контракта</p>	<p>до 18.03.2022 г.</p>	<p>Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа</p>	<p>Заключение контракта</p>
		<p>Проведение ремонтных работ</p>	<p>с 09.06.2022 по 12.08.2022 г.</p>	<p>Подрядная организация</p>	<p>Акт о приемке выполненных работ</p>
		<p>Осуществление контроля за ходом ремонтных работ</p>	<p>В течение всего срока ремонта</p>	<p>Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа; Муниципальный Штаб родительского общественного контроля при Департаменте образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа</p>	<p>Качественное выполнение работ, соблюдение графика выполнения работ</p>

2.Приобретение оборудования	90 дней	<p>Согласование перечня необходимого оборудования с Советом школы и Муниципальным Штабом родительского общественного контроля при Департаменте образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа</p> <p>Составление итогового перечня необходимого оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – спортивное оборудование (полное оснащение спортивного зала), – мебель для учебных кабинетов (шкафы для документов, столы учителя, стулья учителя, парты ученические), – мебель для раздевалок спортивного зала и душевых, – интерактивное оборудования для уроков физической культуры, – оборудование для входной зоны, – оборудование для многофункционального актового зала, – рециркуляторы-облучатели, – оборудование для коридоров и рекреаций, – система (устройство) для затемнения окон. 	до 02.02.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	Перечень необходимого оборудования в соответствии с Приказом Минпросвещения №590 от 23.08.2021
		Направление запросов потенциальным поставщикам поставки оборудования о предоставлении коммерческих предложений	до 02.02.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	
		Изучение коммерческих предложений и выбор наиболее оптимального	до	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение	

		соотношения цены и качества, с последующей передачей в Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа	10.03.2022	средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	
		Формирование технического задания на основе анализа коммерческих предложений	до 30.03.2022	Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа	
		Проведение конкурсных процедур	до 30.04.2022г.	Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа, Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа	
		Заключения контракта	до 15.05.2022 г.	Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа	
		Поставка оборудования	до 15.08.2022 г.	Департамент муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа	
		Установка оборудования	до 01.09.2022 г.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная	

				школа с. Малиновка	
3.Обучение педагогических кадров		<p>Анализ кадрового состава школы на предмет прохождения курсовой подготовки согласно Федеральному реестру дополнительных профессиональных программ педагогического образования:</p> <p>ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения Российской Федерации» по теме: «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 02. 07. 2020 – 30.11. 2020 - 30% педагогов;</p> <p>ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ» 20.09.2021 - 15.12.2021 – 10% педагогов.</p> <p>АО «Академия Просвещения» «Современные механизмы управления как ключевое условие устойчивого развития образовательной организации» 12. 10.2020 – 27.11.2020 – 100% управленческая команда школы.</p>	до 01.02.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	Согласно проведенному анализу 4 педагога (40%) прошли курсовую подготовку по программам, входящим в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ педагогического образования

		<p>Подготовка и подача заявки на обучение педагогов на КПК по теме: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» входящих в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ педагогического образования.</p> <p>Организатор курсов ГАОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области».</p>	до 01.02.2022	<p>Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа</p> <p>Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка</p>	Заявка направлена 31.01.2022
		Прохождение обучения педагогическими работниками школы	в соответствии и со сроками ИРОСО	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	
		Осуществление контроля за прохождением обучения педагогическими работниками	весь период обучения	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	
4. Организация образовательного процесса в соответствии с «Рекомендациями Министерства просвещения РФ по организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ		<p>В соответствии с предполагаемыми сроками (09.06.2022 по 12.08.2022 г.) проведение ремонтных работ будет осуществлено в каникулярный период.</p> <p>В случае задержки сроков проведения ремонтных работ:</p> <p>Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее –</p>	01.04.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	Приказ по ОО Акт оценки условий

В общеобразовательной организации»		Рабочая группа) - перевод обучающихся в здания другой образовательной организации;			
		<p>Определение совместно с Учредителем ОО, в которой будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее – принимающая ОО МБОУ СОШ с.Леонидово):</p> <ul style="list-style-type: none"> –Сменность занятий, –График питания, –Продолжительность занятий и перерывов между ними, –Расписание уроков, –Расписание занятий внеурочной деятельности, –Расписание кружков и объединений (в рамках дополнительного образования), –Корректировка графиков дежурств администрации, – Заключение договора с медицинским учреждением (ГБУЗ ПЦРБ), – Оснащенность средствами обучения и воспитания. 	01.07.2022	<p>Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа,</p> <p>Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка</p>	Перевод части внеурочной деятельности и ДО в дистанционный формат.
		Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место	01.07.2022	Рабочая группа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Малиновка	Протокол заседания рабочей группы

	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	01.07.2022	Рабочая группа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Малиновка	Приказ директора ОО об утверждении Положения
	Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта	01.07.2022	Рабочая группа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Малиновка	Приказы директоров ОО об утверждении совместного Плана мероприятий
	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета школы, классных родительских собраний: Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.	01.06.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	Протоколы Совета школы, родительских собраний, официальный сайт ОО, социальные сети ОО
	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по новому адресу.	01.08.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	Получение лицензии
	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОО в связи с	31.08.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	Договор о сетевом взаимодействии школ

		проведением ремонтных работ		Принимающая ОО (МБОУ СОШ с.Леонидово)	
		Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: <ul style="list-style-type: none"> – Выявление потребности в подвозе, – Разработка и согласование маршрута движения автобуса, – Утверждение и согласование графика движения школьного автобуса. 	31.08.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	Приказы по ОО
		Создание группы по формированию фото и видеофиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОО	До окончания капитального ремонта	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка	Приказ директора ОО о назначении ответственного лица
		Согласование и утверждение расписание занятий на время проведения капитального ремонта школы	31.08.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка Принимающая ОО (МБОУ СОШ с.Леонидово)	Приказы об утверждении расписания
		Согласование и утверждение графика приема пищи на время проведения капитального ремонта школы	31.08.2022	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Малиновка Принимающая ОО (МБОУ СОШ с.Леонидово)	Приказы об утверждении графика приема пищи

